

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Provincia di Pisa

EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2021 (cod.21.07)

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

rev. n.	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
0	21/07/2021	Emissione	Ing. I. F. Rossi	Ing. F. Pisano	Ing. F. Pisano

Cronoprogramma

elaborato

genD6 es

commessa	codice file	revisione	data	N. documenti	scala principale
21-043	21-043_gen01es-r0.xls	0	21/07/2021	09	-

archimede
s.r.l. servizi di ingegneria

Viale Puccini, 311/C S. Anna - 55100 LUCCA
tel. e fax: +39 0583 583460
info@archimedeingegneria.com
www.archimedeingegneria.com



Il progettista

Ing. Francesco Pisano

Il Committente

Comune di Santa Maria a Monte

CRONOPROGRAMMA

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

EFFICIENTAMENTO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - ANNO 2021 (cod.21.07)

FASI LAVORATIVE	1 ° sett.	2 ° sett.	3 ° sett.	4 ° sett.	5 ° sett.	6 ° sett.	7 ° sett.
1) allestimento cantiere	■						
2) via Tavolaia	■	■	■				
3) via Capanne			■	■	■	■	
4) via Cappelletto						■	■
5) Via Sassa al Sole							
6) Via S.Michele							
7) smobilizzo cantiere							

FASI LAVORATIVE	8 ° sett.	9 ° sett.	10 ° sett.	11 ° sett.	12 ° sett.	13 ° sett.	14 ° sett.
1) allestimento cantiere		■					■
2) via Tavolaia							
3) via Capanne							
4) via Cappelletto	■	■	■	■	■	■	■
5) Via Sassa al Sole		■	■	■	■	■	■
6) Via S.Michele							■
7) smobilizzo cantiere		■					■

CRONOPROGRAMMA
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2021 (cod.21.07)

FASI LAVORATIVE	15 ° sett.	16 ° sett.	17 ° sett.	18 ° sett.
1) allestimento cantiere				
2) via Tavolaia				
3) via Capanne				
4) via Cappelletto				
5) Via Sassa al Sole				
6) Via S.Michele				
7) smobilizzo cantiere				

Nota: Nella stesura del cronoprogramma dei lavori si è tenuto conto del maggior tempo, necessario all'impresa appaltatrice, per l'ottenimento delle forniture a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

Lucca, 20 luglio 2021

IL TECNICO

ing. Michele Rama