

## COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

## PERCORSI TURISTICI COLLINARI - LOTTO 1

Stralcio 4-5-6 da via Crinale civico 37-39 a via del cimitero di Montecalvoli presso Scuole Elementari civico 13

LIBIC A 710NE

VIA CRINALE N. 37-39 A VIA DEL CIMITERO N. 13 COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

COMMITTENTE

## **COMUNE SANTA MARIA A MONTE**

PIAZZA DELLA VITTORIA, 47 - 56020 SANTA MARIA A MONTE (PI)

PROGETTISTA

## **ING. ALESSIO POPPITI**

VIA S. D'ACQUISTO, 12 - 56025 PONTEDERA (PI) a.poppiti@360progettazione.it - www.360progettazione.it 360PROGETTAZIONE

		OGGETTO
CHITETTONICO	☐ STRUTTURALE	Cronoprogramma
PIANTI	☐ ACUSTICO	Cionopiogiamina
ITINCENDIO	■ SICUREZZA	

ALL N° REVISIONI SCALA DATA

07

05/11/2019

	CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA			SETTIMANA	11				SE	TTIMANA 2				SET	TIMANA 3	i				SETTIMANA 4					SETTIMAN	A 5				SETTIN	MANA 6					SETTIM	ANA 7				SET	TIMANA 8
ATTIVITA'	LAVORAZIONE	1 2	2 3	3 4	5	6 7	7 8	9	10	11 1	12 13	14	15	16 17	18	19 20	21	22 23	24	25 26	27	28	29	30 31	32	33 3	34 3	5 36	37	38 3	9 40	0 41	42	43	44 4	45 46	6 47	48	49 50	51	52	53 54
AIIIVIIA	ENTONALIONE																																							$\bot$		
	1																																									
	ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA																																									
	TAGLIO DI ASFALTO DI CARREGGIATA STRADALE																																									
	ASPORTAZIONE DI STRATO DI USURA E COLLEGAMENTO																																									
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA																																									
	REALIZZAZIONE DI OPERE DI FONDAZIONE																																									
	RINTERRO DI SCAVO ESEGUITO A MACCHINA																																									
	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE																																									
	FORMAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE																																									
	POSA DI CONDUTTURA FOGNARIA																																									
	CORDOLI, ZANNELLE E OPERE D'ARTE																																									
	FORMAZIONE DI MANTO DI USURA E COLLEGAMENTO																																									
	POSA DI SEGNALETICA VERTICALE																																									
	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE																																									
	SMOBILIZZO DEL CANTIERE																																									

			SET	ΓΙΜΑΝΑ 9					S	ETTIMAN	IA 10					SET	TIMANA	11					SETTIN	MANA 12	2					SETTIMA	NA 13					SETT	TIMANA 14					SE	TTIMANA 1	15					SETTIMA	NA 16				SE	TTIMANA 17		
55 5	56 5	57 58	59	60	61 62	2 63	3 64	1 65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80 8	31	82	83 8	34 8	35 8	6 87	88	89	90	91	92	93	94	95 9	96 9	97 98	3 9	9 100	101	102	103 1	104 10	05 1	06 10	7 10	8 109	9 110	0 111	112 1	13 11	14 115	116 1	17   118	3 119
																																																									+-
																																								-																	+
																																																									$\top$
																																																									+
	_																																							_																	
										1																																															

		SE	TTIMANA	18		
120	121	122	123	124	125	126