



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE (PI)

PROGETTO DEFINITIVO
Ristrutturazione Caserma dei Carabinieri - Lotto I



Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Luigi Degl' Innocenti

Progettista

Ing. Paolo Bartolucci

Oggetto

QUADRO ECONOMICO

Collaboratori

Arch. Alessio Accorroni
Ing. Benedetta Marchi
Ing. Fabio Mercadante

Per. Ind. Filippo Occhipinti
Geom. Lorenzo Pagni

PROGETTO DEFINITIVO

data di emissione

28/03/2018

nome file

eseguito

verificato

approvato

scala

--

elaborato

A-09

Rev.	Data	Descrizione
0	28/03/2018	Prima emissione



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Provincia di Pisa

RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI
PROGETTO DEFINITIVO
LOTTO 1

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A	LAVORI		
	1	Importo lavori soggetti a ribasso	€57.477,04
	2	di cui costo della manodopera	€6.602,12
	3	di cui oneri della sic. interni	€58,84
	4	di cui spese non ammissibili	€15.656,48
	5	Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€2.217,43
	totale lavori		€59.694,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1	IVA lavori	10%
	2	Spese per ANAC	€5.969,45
	3	Incarico esterno per la progettazione definitiva ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016	€225,00
	4	Incarico esterno per la progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2018	€8.374,08
	5	Incarico esterno per coordinamento della sicurezza (ogni onere incluso)	€13.956,80
	6	Incarico esterno per collaudo tecnico amministrativo (ogni onere incluso)	€2.537,60
	7	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	80%
	8	Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia	€955,11
			20%
			€238,78
			€11.145,51
	totale somme a disposizione		€45.305,53
	TOTALE A+B		€105.000,00

S. Maria a Monte, Marzo 2018

Il progettista
Ing. Paolo Bartolucci