COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

PROVINCIA DI PISA

CRONOPROGRAMMA

PERCORSO PEDONALE ROTATORIA PONTICELLI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

INTERFERENZE E COORDINAMENTO

Tavola **UNICA**	
Scala:	-
REV.1	Giugno 2017

Per presa visione
la Committenza

Per presa visione
il **Direttore dei Lavori**

Il COORDINATORE DELLA SICUREZZA
in fase di esecuzione
Ing. Alessandro Veracini

Per presa visione
le **Ditte**

Ubicazione edificio:	Loc. Ponticelli - Santa Maria a Monte (PI)
Impresa appaltatrice:	-
Committenza:	Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte
Professionista:	Ing. Alessandro Veracini *Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE)* *tecnico abilitato con corso di formazione di 120 ore in attuazione della direttiva 92/57/CEE* *istituito ai sensi dell'art. 10 D.lgs 494/96 e delibera del Senato Accademico n. 329* *dell' 8 giugno 2004 - Università di Pisa* *aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza ai sensi dell'allegato XIV,* *D.Lgs n° 81 del 9/04/2008 - Socip s.r.l 40 ore + Beta Formazione 40 ore*

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA
1	ALLESTIMENTO AREA CANTIERE FISSO	8
2	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere	1
3	Viabilita' e segnaletica cantiere	1
4	Montaggio bagni chimici e baracche	1
5	Apposizione segnaletica cantiere	1
6	Montaggio recinzione e cancello di cantiere	1
7	Apposizione segnaletica stradale provvisoria	1
8	Taglio di alberi, arbusti e simili	1
9	Modifica e sostituzione barriere di sicurezza	1
10	AREA DI CANTIERE 1	10
11	ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE	1
12	SCAVI E DEMOLIZIONI STRADALI	1
13	CORDONATI, POZZETTI , CHIUSINI, GRIGLIE, ZANELLE E CANALETTE	1
14	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	1
15	RILEVATI E RINTERRI	1
16	REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI	4
17	RIMOZIONE DEL CANTIERE	1
18	AREA DI CANTIERE 2	7
19	ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE	1
20	SCAVI E DEMOLIZIONI STRADALI	1
21	RILEVATI E RINTERRI	2
22	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	2
23	RIMOZIONE DEL CANTIERE	1
24	AREA DI CANTIERE 3	18
25	ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE	1
26	SCAVI E DEMOLIZIONI STRADALI	1
27	CORDONATI, POZZETTI , CHIUSINI, GRIGLIE, ZANELLE E CANALETTE	4
28	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	1
29	RILEVATI E RINTERRI	2
30	REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI	8
31	RIMOZIONE DEL CANTIERE	1
32	AREA DI CANTIERE 4	7
33	ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE	1
34	SCAVI E DEMOLIZIONI STRADALI	1
35	RILEVATI E RINTERRI	2
36	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	2
37	RIMOZIONE DEL CANTIERE	1
38	AREA DI CANTIERE 5	12
39	ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE	1
40	SCAVI E DEMOLIZIONI STRADALI	1
41	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1
42	REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO E PARAPETTO	2
43	CORDONATI, POZZETTI , CHIUSINI, GRIGLIE, ZANELLE E CANALETTE	1
44	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	1
45	RILEVATI E RINTERRI	1
46	REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI	3
47	RIMOZIONE DEL CANTIERE	1
48	AREA DI CANTIERE 6	10
49	ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE	1
50	SCAVI E DEMOLIZIONI STRADALI	1
51	CORDONATI, POZZETTI , CHIUSINI, GRIGLIE, ZANELLE E CANALETTE	2
52	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	1
53	RILEVATI E RINTERRI	1
54	REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI	2
55	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1
56	RIMOZIONE DEL CANTIERE	1
57	AREA DI CANTIERE 7	14
58	ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE	1
59	SCAVI E DEMOLIZIONI STRADALI	1
60	CORDONATI, POZZETTI , CHIUSINI, GRIGLIE, ZANELLE E CANALETTE	2
61	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	1
62	RILEVATI E RINTERRI	2
63	REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI	5
64	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1
65	RIMOZIONE DEL CANTIERE	1
66	INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E SEMAFORICA	3
67	REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	1
68	INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA	2
69	RIMOZIONE DEL CANTIERE GENERALE	4
70	Smontaggio impianto elettrico di cantiere	1
71	Smontaggio bagni chimici e baracche	1
72	Smontaggio recinzione e segnaletica di cantiere	1
73	Trasporto a rifiuto	1