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SCALAREVISIONI

07

PROGETTISTA

 LAVORI IN CORSO -\2021_53 - Progetto esecutivo DL e CSE percorso Via Francesca 2

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE via Francesca Nord

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
PIAZZA DELLA VITTORIA 47
56020 SANTA MARIA A MONTE (PI)

Cronoprogramma

INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO MOBILITA' PEDONALE IN LOC. PONTICELLI - VIA FRANCESCA NORD
COD.21.10
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ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA

TOMBAMENTO FOSSATO (SCAVO, REALIZZAZIONE MURO, 
POSA TUBI, RINTERRI)

ASPORTAZIONE DI STRATO DI USURA E COLLEGAMENTO

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 

POSA DI GRIGLIE E COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA

POSA IN OPERA CORDONATI

FORMAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE

FORMAZIONE DI MANTO DI USURA E COLLEGAMENTO 

POSA DI SEGNALETICA VERTICALE 

REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
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LAVORAZIONE
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