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PERIODI
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1.       ALLESTIMENTO CANTIERE

1.1.    Allestimento area di cantiere 1 1

1.2.    Ponteggi 1 2

2.       DEMOLIZIONI

2.1.    Rimozione infissi e serramenti 2 1

2.2.    Demolizione intonaco esterno facciata S 3 1

2.3.    Demolizione scala esterna 2 2

2.4.    Demolizione pavimenti, massetti piano terra, vespaio 2 2

3.       SOTTOSERVIZI

3.1.    Realizzazione, scavi, posa in opera tubazioni, ripristino scavo 4 1

4.      OPERE A VERDE

4.1.    Spandimento terra da giardino 18 1

4.2.    Posa manto erboso 19 1

5.      MURATURE

5.1.     Consolidamento murature architravi in acciaio piano terra 4 2

6.      VESPAIO PIANO TERRA

6.1.   Magrone 6 1

6.2.   Vespaio con igloo 6 2

7.      IMPIANTI

7.1.    Distribuzione impianti climatizzazione 9 1

6.2.   Distribuzione impianti elettrici 9 1

6.3.    Montaggio componenti impianti climatizzazione 15 1

6.4.    Montaggio impianti elettrici 16 1

7.      FINITURE

7.1.   Intonaci interni al PT 10 1

7.2.   Isolamento termico, massetti, pavimenti e battiscopa PT 11 3

7.3.  Contropareti 12 1

7.4.   Intonaci esterni facciata SUD 12 1

7.5.  Infissi e serramenti 13 1

7.6.   Tinteggiature 14 1

8.      OPERE EDILI PER PASSERELLA

8.1.   Scavo 5 2

8.2.  Realizzazione micropali di fondazione 7 1

8.2.  Casseratura, armatura e getto plinti di fondazione 8 1

9.      OPERE DA FABBRO PER PASSERELLA

9.1.   Montaggio passerella in acciaio 17 2

9.2.  Montaggio impalcato in legno 19 1

10.      CHIUSURA CANTIERE

10.1.   Prove e collaudi 20 1

10.2.   Pulizia e dismissione cantiere 21 1
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