
Pianificazione progetto #
PERIODO (GIORNI)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 601.       Lavori di consolidamento e rinforzo solaio piano terra1.1.    Preparazione cantiere recinzioni 1 51.2.    Demolzione aggetti in c.a. e rimozione macerie 8 51.3.    Preparazione sedi varo e appoggio travi 15 51.4.    Montaggio travi in ferro 22 51.5.   Sigillatura sedi incasso travi 29 51.6.    Maturazione getti 36 141.7.    Rifinitura superfici esterne 50 41.8.    Disarmo e smantellmento del cantiere 54 7

% completamento (oltre piano)Selezionare un periodo da evidenziare a destra.  Segue una legenda che descrive il grafico.
ATTIVITÀ INIZIO DEL PIANO DURATA DEL PIANO

Durata del piano Inizio effettivo % completamento Effettiva (oltre piano)


