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LAVORI DI 

 

RISANAMENTO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DELLA PRIMA CERCHIA MURARIA DEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 
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DATI APPALTO 

Codice unico di progetto (CUP) J57E19000040002 

Codice Identificativo Gara (CIG)  

Contratto A misura 

Importo dei lavori € 29.988,91 

Oneri della Sicurezza € 8.610,32 

TOTALE APPALTO € 38.599,23 
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Allegato 10.2

Cronoprogramma dei lavori

1

Allestimento Cantiere
2 gg

2

Pulitura dalla vegetazione infestante
1 gg

3

Posa in opera di cartellonistica esplicativa
1 gg

4

Montaggio ponteggio
2 gg

5

Aspirazione dalla terra e pulitura del paramento 

murario deteriorato
3 gg

6

Iniezione di calce e stilatura dei giunti del 

paramento murario deteriorato
3 gg

7

Ricostruzione cuci-scuci del paramento murario
2 gg

8

Pulitura del paramento murario sano
1 gg

9

Stilatura dei giunti del paramento murario sano
3 gg

10

Smontaggio ponteggio
1 gg

11

Posa in opera di arredi esterni
1 gg

12

Posa in opera di cartellonistica esplicativa
1 gg

13

Montaggio ponteggio
1 gg

14

Smontaggio della porzione di testata del 

paramento murario
3 gg

15

Ricostruzione cuci-scuci della porzione di 

testata del paramento murario
3 gg

16

Smontaggio ponteggio
1 gg

17

Posa in opera di cartellonistica esplicativa
1 gg

18

Montaggio ponteggio del 1° tratto (Fase 4a)
1 gg

19

Bloccaggio e consolidamento della porzione di 

testata del param. murario del 1° tratto (Fase 

4a)

3 gg

20

Iniezione di calce e stilatura dei giunti della 

porzione di testata del param. murario del 1° 

tratto (Fase 4a)

3 gg

21

Smontaggio ponteggio del 1° tratto (Fase 4a)
1 gg

22

Montaggio ponteggio del 2° tratto (Fase 4b)
1 gg

23

Bloccaggio e consolidamento della porzione di 

testata del param. murario del 2° tratto (Fase 

4b)

3 gg

24

Iniezione di calce e stilatura dei giunti della 

porzione di testata del param. murario del 2° 

tratto (Fase 4b)

3 gg

25

Smontaggio ponteggio del 2° tratto (Fase 4b)
1 gg

26

Montaggio ponteggio del 3° tratto (Fase 4c)
1 gg

27

Bloccaggio e consolidamento della porzione di 

testata del param. murario del 3° tratto (Fase 

4c)

3 gg

28

Iniezione di calce e stilatura dei giunti della 

porzione di testata del param. murario del 3° 

tratto (Fase 4c)

3 gg

29

Smontaggio ponteggio del 3° tratto (Fase 4c)
1 gg

30

Smobilizzo del cantiere
1 gg
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1° MESE 2° MESE
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Fase 3: tratto di mura su piazza G.Marconi

Fase 2: tratto di mura su piazza della Vittoria

Fase 1: tratto di mura su via del Cimitero

Fase 4: tratto di mura su via II Giugno

N.

1 2 3 4
LAVORAZIONI

MESI

SETT.


