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1 VIA CAPPELLETTO

ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA

DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 

POSA DI PLINTO PREFABBRICATO

POSA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE 

CONDUTTORE DI RAME 

RIEMPIMENTO DI SCAVI 

FONDAZIONE STRADALE 

STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

POSA DI PALO CONICO IN ACCIAIO 

POSA DI CORPO ILLUMINANTE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

2 VIA PELOSA

ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA

DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 

POSA DI PLINTO PREFABBRICATO

POSA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE 

CONDUTTORE DI RAME 

RIEMPIMENTO DI SCAVI 

FONDAZIONE STRADALE 

STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

POSA DI PALO CONICO IN ACCIAIO 

POSA DI CORPO ILLUMINANTE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

3 VIA MELONE

ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA

DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 

POSA DI PLINTO PREFABBRICATO

POSA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE 

CONDUTTORE DI RAME 

RIEMPIMENTO DI SCAVI 

FONDAZIONE STRADALE 

STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

POSA DI PALO CONICO IN ACCIAIO 

POSA DI CORPO ILLUMINANTE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

4 VIA FRANCESCA SUD

ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA

POSA DI CORPO ILLUMINANTE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
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