COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Provincia di Pisa
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OGGETTO:

INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vari tratti di

strade comunali - anno 2019
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 -
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 19 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 -
VIA CAPANNE 38g v v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 -
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 -
Asportazione di strato di usura e collegamento 39 _
Scavo a sezione obbligata 19 -
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 39 _
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 19 -
Formazione di manto di usura e collegamento 2g _
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 -
VIA BINDONE 299 v v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 -
Asportazione di strato di usura e collegamento 3g _
Formazione di manto di usura e collegamento 2g -
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 -
VIA TACCIONE 259 v v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 -
Asportazione di strato di usura e collegamento 2g -
Formazione di manto di usura e collegamento 19 -
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 -
VIA FANFANO 24 g v v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 -
Asportazione di strato di usura e collegamento 29 _
Formazione di fondazione stradale 29 -
Formazione di manto di usura e collegamento 2g -
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 -
VIA PESCO 239 v v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 -
Asportazione di strato di usura e collegamento 2g -
Formazione di manto di usura e collegamento 2g _
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 -
VIA FRANCESCA SUD 10g v v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 -
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 -
Demolizione di fondazione stradale 3g _
Asportazione di strato di usura e collegamento 2g -
Scavo a sezione obbligata 3g _
Rinterro di scavo eseguito a macchina 39 _
Formazione di manto di usura e collegamento 2g -
Smobilizzo del cantiere 19 -
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