


FASI  LAVORATIVE

1 ) allestimento cantiere

2 ) via della Costa

3 ) via Lungomonte

4 ) via Usciana

5 ) zona Ponticelli / scuole

6 ) via San Donato

7 ) via Firenzuola

8 ) smobilizzo cantiere

5 ° sett. 6 ° sett.

CRONOPROGRAMMA

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE - V°LOTTO - ANNO 2020

3° sett.2° sett.1 ° sett.4° sett.

Lucca,  22 luglio 2020Lucca,  22 luglio 2020

IL TECNICO

________________________

ing. Francesco Pisano


