


Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 9 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 18 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 18 g

Scavo di sbancamento 27 g

Realizzazione di opere in terra rinforzata 4 g

Realizzazione di murature in elevazione 4 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 36 g

Formazione di rilevato stradale 36 g

Formazione di fondazione stradale 36 g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)36 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 27 g

Formazione di manto di usura e collegamento 10 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:
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