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Pianificazione progetto
15

PERIODO (GIORNI)
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1.       Lavori di messa in sicurezza fabbricato pericolante

1.1.    Delimitazione area e allestimento cantiere 1 1

1.2.    Rimozione gronda pericolante 2 2

1.3.    Disgaggio porzioni pericolanti di muratura e solai 3 2

1.4.    Montaggio travi in ferro 5 2

1.5.   Montaggio catene 8 2

1.6.    Puntellatura solai 10 2

1.7.    Tamponatura aperture 12 2

1.8.    Pulizia generale e smantellamento cantiere 15 1

% completamento (oltre piano)Selezionare un periodo da evidenziare a destra.  Segue una legenda che descrive il grafico.

ATTIVITÀ
INIZIO DEL 

PIANO

DURATA DEL 
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Durata del piano Inizio effettivo % completamento Effettiva (oltre piano)


