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ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA

FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE 

DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE

TAGLIO DI ASFALTO DI CARREGGIATA STRADALE

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 

REALIZZAZIONE DI OPERE DI FONDAZIONE 

RINTERRO DI SCAVO ESEGUITO A MACCHINA

FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE

FORMAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE

POSA DI CONDUTTURA FOGNARIA 

CORDOLI, ZANNELLE E OPERE D'ARTE

FORMAZIONE DI MANTO DI USURA E COLLEGAMENTO 

POSA DI SEGNALETICA VERTICALE 

REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA

ATTIVITA' LAVORAZIONE

SETTIMANA 7 SETTIMANA 8SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6



54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

SETTIMANA 14 SETTIMANA 15 SETTIMANA 16 SETTIMANA 17SETTIMANA 13SETTIMANA 8 SETTIMANA 9 SETTIMANA 10 SETTIMANA 11 SETTIMANA 12



117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

SETTIMANA 20 SETTIMANA 21 SETTIMANA 22SETTIMANA 17 SETTIMANA 18 SETTIMANA 19


	Fogli e viste
	Layout1


