


LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PERCORSO COPERTO DI ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO

Comune di S.Maria a Monte  (PI) 
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1 Cantierizzazione 0 4

RECINZIONI E DEFINIZIONI AREE DI LAVORO

IMPIANTO ELETTRICO CANTIERE 

CARTELLONISTICA , ESTINTORI, OPERE PROVVISIONALI 

2 Scavi e demolizioni 0 6

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI E MASSETTI 

3 Micropali e opere in c.a. 0 22

CASSERATURE IN LEGNO

SOLETTA IN C.A DELLA SCALA  E  GRADINI 

CORDOLI LATERALI DELLA SCALA 

CORDOLI FONDAZIONE DELLA PENSILINA DI INGRESSO

4 Montaggio struttura  in acciaio 0 18

MONTAGGIO DEL PONTEGGIO 

MONTAGGIO CARTER PER AGGETTO GRONDA 

5 Opere in copertura 0 20

MONTAGGIO LAMIERA GRECATA 

MONTAGGIO CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO 

MONTAGGIO GRONDA E SCOSSALINE IN ALLUMINIO 

MONTAGGIO DI DISCENDENTI IN ALLUMINIO 

MONTAGGIO DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO ( Linee vita, A1, ecc)

6 Opere di finitura 0 28

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

TINTEGGIATURE 

MONTAGGIO CORRIMANO 

7 Smantellamento cantiere 0 4

MONTAGGIO DELLE COLONNE IN ACCIAIO  

ABBATTIMENTO ALBERO 

MONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONI E CORRIMANI IN SANTAFIORA

SMONTAGGIO OPERE PROVVISIONALI 

MONTAGGIO DEL SERVOSCALA 

PULIZIA DELL'AREA DI CANTIERE 

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 

ESECUZIONE DI MICROPLAI 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

MONTAGGIO DELLE TRAVI - IPE 160 E IPE 100

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Progetto Esecutivo
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