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ID Nome attività Durata

1 Allestimento cantiere 8 g

2 Demolizioni 5 g

3 Esecuzione pali 5 g

4 Opere di scavo e getto di pulizia 5 g

5 Prove sulla palificata 2 g

6 Esecuzione opere in c.a. per appoggi 3 g

7 Esecuzione oepre in c.a. per spalle e paraghiaia 5 g

8 Produzione e montaggio struttura in acciaio 59 g

9 Montaggio solaio e getto 8 g

10 Montaggio cimasa in dieorite e ringhiera 8 g

11 Esecuzione pavimentazione in cls architettonico 2 g

12 Opere di sistemazione esterna 13 g

13 Semina prato. piantumazioni e p. illuminazione 7 g

14 Smontaggio cantiere 5 g
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Settembre 2019 Ottobre 2019 Novembre 2019 Dicembre 2019 Gennaio 2020

COMMITTENTE: 


