
ALLEGATO "A"

Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di PI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di implementazione della illuminazione pubblica in Via Pesco in Loc.
Cinque Case. cod.21.31

COMMITTENTE: Comune di Santa Maria a Monte -SETTORE 6 LL.PP..

CANTIERE: Via Pesco Loc. Cinque Case, Santa Maria a Monte (PI)

Santa Maria a Monte, 14/11/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Castagna Giuseppe)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Comune di Santa Maria a Monte  - SETTORE 6 LL.PP.)

Geometra Castagna Giuseppe
Via G. Mammoli n° 215
50013 Campi Bisenzio Loc. Sant'Angelo a Lecore (FI) 
Tel.: 349-5716099 - Fax: 
E-Mail: eppeb978@virgilio.it
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 5 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Posa di conduttura elettrica 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 5 g

Esecuzione di quadro elettrico 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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